

青海柴达木职业技术学院文件

青柴院字〔2021〕144号

关于印发《青海柴达木职业技术学院（海西州职业技术学校）2021年地方高等职业院校职业教育专项资金项目推进工作方案》的通知

院各部门：

为加强和规范学院2021年地方高等职业教育生均财政拨款奖补资金管理，强化监督，提高资金使用效益，切实提升学院教育教学质量。现制定《青海柴达木职业技术学院（海西州职业技术学校）2021年地方高等职业院校职业教育专项资金项目推进工作方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

青海柴达木职业技术学院

2021年7月15日



抄送：院领导，存档。

青海柴达木职业技术学院

2021 年 7 月 15 日印发



青海柴达木职业技术学院（海西州职业技术学校）2021 年地方高等职业院校职业教育专项资金项目推进工作方案

根据《海西州财政局关于下达 2021 年地方高等职业院校职业教育专项资金的通知》（西政财行社[2021]492 号）文件，特制定项目推进工作方案。

一、项目资金分配

2021 年地方高等职业院校职业教育专项资金（地方政府一般债券资金）明细表

单位：万元

项目名称	项目建设成效	资 金
学生宿舍楼增设高低床采购项目	新购学生高低床 260 套，解决 500 余人住宿问题。	21
新增学生课桌椅采购项目	新购学生课桌凳 660 套，满足新建综合教学楼教室课桌椅补充，为 1320 余人学生学习和教育教学工作的需求，保障学校办学规模的扩大，促进学校更好更快发展。	42
新建教学楼教室多媒体建设	短焦投影（白板）18 套。随着学校办学规模不断扩大，在校学生人数和教学用房的增加，为区域经济发展培养合格技能人才提供有力支撑保障。	27
1. 对机房供配电系	升级改造后保障数据机房设备高可靠性及可用性，实	260



统进行提升改造 2. 对机房空调系统进行提升改造 3. 对机房灭火系统、报警系统进行提升改造 4. 对机房运维管理平台进行提升改造	现数据机房高效运行,采用效率高达 96%的模块化 UPS 及直流变频压缩机+EC 风机的风冷行级精密空调,实现节能降耗目标,实现数据机房年节能约 30%目标,降低后期运维成本。实现数据机房市电配电冗余、UPS 系统功率模块冗余及精密空调制冷系统冗余,提升数据机房供配电系统及制冷系统可靠性。可实现机房配电链路及制冷链路动态可视化运维管理,具备告警等级分级及告警收敛功能,可快速锁定故障发生节点,实现快速定位,降低一线运维压力及运维困难。各类网络、门户网站和重要应用系统完成升级改造,支持 IPv6 访问;基于 IPv6 的安全保障体系基本形成。	
党建、精神文明及民族团结主题园建设项目	新建主题文化墙、典型标志、文化长廊建设,以文化长廊为依托,落实好把思想政治工作贯穿教育教学全过程的要求,通过润物细无声的形式提升学院师生爱国爱党情怀、增强中华民族共同体意识、践行社会主义核心价值观功能,落实好立德树人的根本任务;以文化长廊来启迪智慧,陶冶情操,净化心灵,提升师生精神境界、树立起正确的世界观、人生观及价值观等育人功能,同时提升校园的文化品位,开拓学生的艺术视野。	100
融媒体系统建设项目	1. 加强学院宣传阵地建设,有力提升学院新时代党建、思政、意识形态工作,融合现有传统宣传媒体,	200



	利用大数据技术，加强学院宣传工作的统一监管、审核、调度以及管理，构建“媒体融合、资源融合、业务融合、管理融合”等多个维度，实现学院宣传工作的全面提升，建成适应新时代高校的校园新型媒体平台； 2. 将融媒体中心建设成为学院主流舆论阵地的重要方面，打造具备加工传播、政务公开、舆论引导等功能的融媒体平台；培养一批利用现代媒介技术的实用型人才，使之成为政策的解读者、宣传者、践行者，达到社会主义核心价值观提升对于大学生网络媒介素养的引导和塑造作用。 3. 开拓一批学院对外宣传的新兴媒体、提升一批现有设施老旧的传统媒体、培养一批既懂技术又懂宣传的校内人才。	
校园监控项目扩容升级改造	1. 新建风雨操场安防监控建设、实现人员管控抓拍，进一步完善校园综合安防管理系统平台的接入能力扩容。 2. 新增实训室新建安防监控系统 and 原有实训室监控系统建设，进一步完善校园综合安防管理系统。	88
合计	青海柴达木职业技术学院	738

二、项目任务分配表

项目名称	项目督	项目实施部门	项目部门	项目部门实施人员
------	-----	--------	------	----------



	办领导		负责人	
学生宿舍楼增设 高低床采购项目	祝文年	后勤管理部	朱海波	杨敏龙、姚进强
新增学生课桌椅	祝文年	后勤管理部	朱海波	杨敏龙、姚进强
新建教学楼教室 多媒体建设	张庆武	教务部	马占梅	王景、王发学
数据中心及校园 网 IPv6 改造项目	李洪德	信息中心	刘光宇	柯斯力特、雷占鑫
党建、精神文明及 民族团结主题园 建设项目	赵其俊	组织（人事）部	李照林	卢梦佳
融媒体系统建设 项目	赵其俊	统战（宣传）部	崔学雍	吴辉、夏露
校园监控项目扩 容升级改造	麻严排	保卫处	侯朝全	余鑫

三、项目进度安排

（一）2021 年 7 月 16 日-2021 年 8 月 15 日党委会审核、并报送项目绩效目标申报表。

（二）2021 年 8 月 16 日-2021 年 9 月 10 日开展项目招投标工作。

（三）2021 年 9 月 11 日-2021 年 10 月 15 日项目施工及验收付款。



(四)2021年10月16日-10月31日项目绩效目标自评及自评报告。

四、工作职责

(一)项目负责领导

- 1.指导审核项目可行性研究报告、建设方案。
- 2.指导督促项目的实施进度,确保建设保量,安全有序开展。

(二)项目部门负责人

1.遵循公开透明、公平竞争、公正和谁使用、谁负责的原则,牵头组织团队制定项目建设方案、项目技术咨询、论证。

2.履行合同执行中的有关技术、项目进度、现场管理、质量检验、安全生产及成本控制等主要责任。积极向项目监督领导汇报项目建设情况。

3.组织审查成交供应商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证系统和安全保证体系。

5.搞好项目现场管理,确保安全生产,保障职工人身、财产的安全。

6.负责项目的初步验收,对数量、规格、质量严格把关,拒收质量不合格的材料(设备)。审查成交供应商竣工验收申请,并提出对项目质量的最终验收申请。

(三)项目部门实施人员

1.根据部门预算方案、专业人才培养方案和教学需求制定项目建设方案。



2.按照项目实施进度计划对工期的要求，控制项目施工进度，做好项目实时监控，对不符合教学要求和安全生产的施工及时制止或提出整改，并向项目负责人汇报相关情况，保证项目如期如质完成。

3.审查成交供应商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证系统和安全保证体系。

4.参与项目的验收工作，做好项目建设过程性资料收集归档。

