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学院召开项目建设推进会

3 月 10 日，我院召开项目推进会议，院领导、各部门、

各系部负责人及项目主要经办人员参加会议。

会议伊始，学院副院长王宝红总结回顾学院 2022 年项

目工作成效，对 2022 年项目资金支出率、项目完成情况进

行通报，并提出督办要求，系统梳理 2023 年学院项目工作

情况，分析研判我院项目工作面临的新形势，并针对下一步

项目实施工作进行安排部署。

会上，学院党委副书记、院长李洪德从早谋划、勤汇报、

抓进度、严质量、保廉洁五个方面要求各部门、各系部要突

出重点、统筹兼顾、抓紧抓细、抓实抓好项目工作。

最后，麻严排书记就学院项目工作做出指示，一要做好

统筹谋划。项目储备要考虑符合青海省、海西州特色、前期

多调研、多找行业专家进行论证。二要强化责任抓落实。实

行清单督查、动态跟踪、强化督导。三要加强项目绩效评价。

重大政策、项目务必要多调研、多论证、多评估，落实事前

事后绩效评价、自评与考评相结合。四要筑牢纪律防线。加

强廉洁意识，认真领会并落实各项纪律规定，抓好廉洁风险



防控。

此次项目推进会进一步明确了学院项目建设的要求和

规范，全院上下将以昂扬的激情、务实的作风，推进高质量

项目建设实现新突破，取得新成就。

（1）王宝红副院长通报项目进展情况

（2）院领导、项目负责人共同交流探讨项目情况


